

1. sz. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Építési (kivitelezési) szerződés

amely létrejött egyrészről

Név: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
 Székhely: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
 Telefon: +36 29547502
 E-mail: polgarmester@bugyi.hu
 Képviselő: Nagy András Gábor polgármester, mint megrendelő
 (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

Név: Live Labour Kft.
 Székhely: 1224 Budapest Angeli Utca 136/B
 Adószám: 12686045-2-43
 Cégjegyzékszám: 01-09-698478
 Bankszámlaszám: 10300002-20236621-77083285
 Telefon: +36 209824706
 E-mail: sandor.kurunczi@gmail.com
 Képviselő: Kurunczi Sándor ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNY

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel Vállalkozási szerződést írtak alá az alábbi tárgyban:

*„Rekortán sportpálya kivitelezése 2 helyszínen”
1. rész*

Felek a 2026. április 23-án aláírt Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítják:

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA:

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola sportpályája (2347 Bugyi, Irinyi József utca 1., hrsz.: 1101/1) építési munkáinak teljesítése során megtörténtek a felület előkészítési munkák. Vállalkozó jelezte, hogy az előkészítési munkák során észlelte, hogy a sportpálya rendeltetésszerű használata érdekében az alábbi pótmunkák elvégzése vált szükségessé:

- A kivitelezés közben feltárások történtek, amely alapján megállapításra került, hogy a meglévő aszfaltpálya széleinél nincs alap, így meg van süllyedve az aszfaltpálya egyik oldala. További süllyedés azonban már nem várható, de mindenképpen szükséges kiegyenlíteni az alapot. A szükséges szintkiegyenlítés kb. 60 m² felületet

érint, 2 többlet réteg felhordásával, tehát a többlet felület 120 m², amely tartalmazza az alapmegegerősítést és a plusz réteg gumiburkolat felhordását.

- Az aszfaltpálya előzetes felmérése óta, annak végében megépült egy műfüves pálya. Így a két pálya elválasztására szükséges labdafogó hálót tenni a pálya ezen hátsó részére. Jelenleg itt egy 30 éves drótkerítés van, ami sem nem esztétikus, sem nem biztonságos a használat során. Az egységesség érdekében a jelenlegi dróthálót textil hálóra cseréljük. A labdafogó háló új, fonott, 13×13 cm rácsszerkezetű, UV-álló. Labdafogó-háló rendszer telepítése 50×50×3 mm horganyzott zártszelvény oszlopokkal, 13×13 cm lyukosztású, zöld színű, UV álló PP hálóval, szükséges dróthuzalokkal, feszítőkkel, kötőelemekkel, kampókkal, betonnal kompletten. Az ajánlat magában foglalja a meglévő drótfonat bontását és elszállítását is. Az ár tartalmazza a telepítést és a környezet helyreállítását is.

Megrendelő megvizsgálta és megállapította, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján kerülhet sor az alábbiaknak megfelelően:

„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;*
- b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”*

A felmerülő pótmunkák jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése. A felmerülő pótmunkák összköltsége nettó 2.494.500 Ft.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

Felek a 2026. április 23-án aláírt eredeti Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti Vállalkozási szerződés 3.1. pontja:

A Megrendelő díj fizetésére köteles.

27 432 320,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 34 839 046 forint

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Megrendelő díj fizetésére köteles.

29 926 820 Ft + ÁFA, azaz bruttó 38 007 061 forint

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A 2026. április 23-án aláírt eredeti Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók.

Melléklet: - Pótmunkákról szóló Vállalkozói költségvetés

Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.


Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződésmódosítást akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződésmódosítás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Bugyi, 2026. május 8.

A KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSE
MEGTÖRTÉNT.



ALÁÍRAS MEGRENDELŐ 


VÁLLALKOZÓ


ÁRAJÁNLAT

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat (Cím: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Adószám: 15730356-2-13) részére,
LABDAFOGÓ-HÁLÓ TELEPÍTÉSE

2347 Bugyi, Irinyi József utca 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Hrsz.: 1101/1 helyszínnel

Sportpálya

S. sz.	Tétel leírása	Mennyiség	Menny. egys.	Anyag nettó egys.	Díj nettó egys.	Anyag nettó	Díj nettó
1.	Labdafogó-háló rendszer telepítése 50x50x3 mm horganyzott zártszelvény oszlopokkal, 13x13 cm lyukosztású, zöld színű, UV álló PP hálóval, szükséges dróthuzalokkal, feszítőkkel, kötőelemekkel, karrókkal, betonnal komplett.	25	fm	38 860 Ft	26 840 Ft	971 500 Ft	671 000 Ft
						Össz.nettó anyag	Össz.nettó munka
						971 500 Ft	671 000 Ft
						Nettó ár összesen:	1 642 500 Ft
						ÁFA (27%):	443 475 Ft
						Bruttó ár összesen:	2 085 975 Ft


LIVE LAB
 1234 Budapest
 Adószám: 12345678




ÁRAJÁNLAT

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat (Cím: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Adószám: 15730356-2-13) részére,
PÓTMUNKA

2347 Bugyi, Irinyi József utca 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Hrsz.: 1101/1 helyszínnel

Sportpálya

S. sz.	Tétel leírása	Mennyiség	Menny. egys.	Anyag nettó egys.	Díj nettó egys.	Anyag nettó	Díj nettó
1.	30mm izületkímélő kavicsos/SBR bázisréteg készítése, vízszintes felületen öntött kivitelezéssel, hőolvasztásos gépi technológiával	120	m ²	4 800 Ft	2 300 Ft	576 000 Ft	276 000 Ft
						Össz.nettó anyag	Össz.nettó munka
						576 000 Ft	276 000 Ft
						Nettó ár összesen:	852 000 Ft
						ÁFA (27%):	230 040 Ft
						Bruttó ár összesen:	1 082 040 Ft


 Adószám: 15730356-2-13

