J E G Y Z Ő K Ö N Y V
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2026. szeptember 02-i rendkívüli testületi ülésén

Hozott határozatok: 152/2026 (IX.02.) -
154/2026 (IX.02.) -ig

Hozott rendeletek:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2026. szeptember 02-i rendkívüli testületi ülésén

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal üléstерme

Jelen vannak: Dr. Szatmári Magdolna - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Szabó Gábor László, Dr. Szadai Szilárd, Purczel Rita, Nagy Zsolt, Viola Hajnalka- képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
dr. Szatmári Attila jegyző
Török Anita pénzügyi vezető

Meghívott vendég:
Lakosság részéről: -

NAPIREND ELŐTT

Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen van.

Ezt követően az alpolgármester asszony szavazásra bocsátja a napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint:

1. **Ravatalozó bővítéshez kapcsolódó többletköltségek elfogadása**
2. **Rendezvények áramellátás megosztása**

Napirend tárgyalása

1. **Ravatalozó bővítéshez kapcsolódó többletköltségek elfogadása**

   Előadó: Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester
   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester: Első napirendi pont ravatalozó bővítéshez kapcsolódó többletköltségek elfogadása. Konténer bérlés szükséges, a napidíj változik, most kapták meg. A szerződéses ár nem változott, de fog, mert kértek bele áramot, emiatt csak hétfőn szállítják. A munkaterület átadás szeptember 14. reggel 8 óra. A bérleti díj is módosul. A másik költség az ideiglenes áram kiépítése három oszlop segítségével. Szükség van műszaki ellenőrre, ez is plusz költség. Igényként felmerült, hogy a területet földdel töltsék fel. A térkő bontása miatt az öntözőrendszert is meg kell bolygatni.

Szabó Gábor László képviselő: A földmunkával kapcsolatban érdeklődne.

Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester: Termőföldet kell odavinni a kerítés és a ravatalozó közé, füvesíteni kell és szükség van öntözőrendszerre.

Nagy Zsolt képviselő: Csinálják az Ürbői és elkerülő út közti szakaszt, nem lehet velük megcsináltatni a temetőhöz vezető utat.

Viola Hajnalka képviselő: Azt az utat nagyon sokan jelzik.

Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester: A jövő évi költségvetésbe bele teszik.

Nagy Zsolt képviselő: Kérni kell ajánlatot és amennyiben belefér a költségvetésbe, akkor meg kell csináltatni.

Gyurászik László képviselő: Mikor áll meg a bérleti díj összege?

Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester: Energiaellátás miatt változik, itt most megáll.

Nagy Zsolt képviselő: Vízellátás a lenti parcellákba megoldott-e?

Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester: A kutak darabszámának bővítése folyamatban van.

Nagy Zsolt képviselő: Az új területek feltárása mikor fog megtörténni?

Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester: Hátsó részeket kitakarították.

Alpolgármester asszony szavazásra bocsátja ravatalozó bővítéshez kapcsolódó többletköltségek elfogadása napirendi pont első határozati javaslatát, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

152/2026.(IX.02.) számú képviselő-testületi határozat

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatását az ideiglenes ravatalozó céljára történő konténer bérléssel kapcsolatban.
A bérlés fedezetét a mindenkori költségvetésben biztosítja, a Polgármestert felhatalmazza a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester

Alpolgármester asszony szavazásra bocsátja a ravatalozó bővítéshez kapcsolódó többletköltségek elfogadása napirendi pont második határozati javaslatát, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

153/2026.(IX.02.) számú képviselő-testületi határozat

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a ravatalozó bővítésével összefüggő alábbi munkákra

- az ideiglenes áram kiépítése
- műszaki ellenőrzés biztosítása
- kerítés és a domb közötti terület feltöltése
- öntöző rendszer javítása és a feltöltött területen történő kiépítése
- kivitelezés során felmerülő egyéb költségek

4.500.000 Ft összegig terjedően biztosít fedezetet a 2026. évi költségvetés 9. melléklet *„Új telkek kialakítása, közművesítése, Forster K és Árvalányhaj utak aszfaltozása"* sorából.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, a munkák megrendelésére a kivitelezés mielőbbi megkezdése érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester

2. **Rendezvények áramellátás megosztása**

Előadó: Dr. Szatmári Magdolna
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Dr. Szatmári Magdolna alpolgármester: Következő napirendi pont rendezvények áramellátás megosztása. Mindig probléma, hogy a Sport utcánál nincs elosztó szekrény, ezért kellene kialakítani.

Alpolgármester asszony szavazásra bocsátja a rendezvények áramellátás megosztása napirendi pontot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

154/2026.(IX.02.) számú képviselő-testületi határozat

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleznay köz – Sport utca sarkon földszekrény kiépítését támogatja 700.000 Ft összegben A kiépítéshez szükséges dokumentumok aláírására, a munkák megrendelésére felhatalmazza a polgármestert.
A fedezetet a fenti munkák elvégzésére a 2026. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester

Több napirendi pont és kérdés nem lévén az Alpolgármester asszony megköszönte a testületi ülésen a megjelenést és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Szatmári Magdolna
alpolgármester

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

dr. Szatmári Attila
jegyző