
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS „ 
Epítési (kivitelezési) szerződés 

amely létrejött egyrészt 

Név: Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
Cím: 2347 Bugyi Beleznay tér 1. 
Telefon: +36-29-547-502 
Fax: +36-29-348-464 
E-mail: polgarmester@bugyi.hu 
Honlap: www.bugyi.hu 
Képviselő: Nagy András Gábor polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: 
Megrendelő), másrészt 

Név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 2100 Gödöllő, Rét Utca 37. 
Adószám: 12000980-2-13 
Cégjegyzékszám: 13-09-069327 
Bankszámlaszám:10103836-04507339-00000005 
Telefon: + 36 209586697 
E-mail: info@epkomplex.hu 
Képviselő: Molnár József ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a 
továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
mellett: 

ELŐZMÉNY 

Felek jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen szerződés a 
Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1. A Megrendelő a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően 
szerződést köt az alábbi tárgyban: 

„Bóbita Óvoda bővítése" 

1.2. Jelen szerződés az ajánlattételi fellúvás, a dokumentáció, a nyertes ajánlattevő 
(Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. Az említett dokumentumok a 
jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik. 

1.3. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen 
vagy más szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek 
kötelezettséget vállalnak a szerződési feltétel közbeszerzési dokumentumokból 
következtethető céljának megfelelő értelmezésére és esetleges módosítására, 
összhangban a Kbt. 141. §-ával. 
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2. TELJESÍTÉS 

2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés mindkét fél 
általi aláírását követő munkaterület átadás-átvételtől számított 240 naptári 
napig tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes 
állapotban le kell zárni. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a 
szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. 

2.2. Megrendelő a fenti határidők előtti előteljesítést is elfogad. 

2.3. A Munkaterület átadása: A munkaterület jelen szerződés aláírását követően, a 
lehető legrövidebb határidő alatt átadásra kerül. 

2.4. A TELJESÍTÉS HELYE: 
2347 Bugyi, Széchenyi tér 14. (1279 hrsz.) 

2.5. A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE: 

A beruházás tárgya a TOP _PLUSZ-3.3.1-21-PTl-2022-00004 pályázati forrásból 
Bugyi Széchenyi tér 14. sz. 1279 hrsz. alatti ingatlanon meglévő Bóbita 
Napköziotthonos Óvoda bővítése az alábbi, főbb mennyiségek szerint: 

Főbb mennyiségek: 

Meglévő óvodaépület 406,92 m2 
Tervezett bővítéssel 639,40 m2 

- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, 
300x250x238-240 mm-es méretű kézi falazóblokkból: 161,58 m2; 
- Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, 500x238x100 mm-es 
méretű válaszfallapból: 234,8 m2; 
- Tetőlécezés betoncserép alá, 5/ 4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 
30/32x48/50 mm: 269 m2; 
- Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése: 338 m; 

Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű 

szárazhabarcsból: 480,52 m2; 
Mennyezetvakolat készítése, gépi felhordássaJ, zsákos kiszerelésű 

szárazhabarcsból: 195,6 m2; 
- Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári 
szárazhabarcsból: 676,1 m2; 
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre: 146 
m2; 
- Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel 45° tetőhajlásszögig: 276 m2; 
- Egyszeres betoncserépfedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése: 400 
db; 
- Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése 

beltérben: 316 m2; 
- Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, 
kőporcelán lappal: 203,3 m2; 
- Laminált falburkolat (szegélyléccel együtt): 276 m2; 
- Bel-és kültéri fa nyílászárók elhelyezése konszignáció szerint (49 db); 
- Bel-és kültéri fém nyílászárók elhelyezése konszignáció szerint (25 db); 
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- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag 
színezett festékkel: 1480 m2; 
- Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, 
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot): 529 m2; 
- Homlokzati hőszigetelés homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal 15 cm 
vastagságban: 146 m2; 
- Homlokzati hőszigetelés homlokzati XPS hőszigetelő lapokkal 14 cm 
vastagságban: 179 m2; 
- Árnyékolók beépítése: 10 db; 
- 9+1 akadálymentes parkoló kialakítása: 202 m2; 
- Komplett gépészeti és villamos kivitelezési munkák ellátása a műszaki 
leírásokban foglaltak szerint 

A fent nevezett főbb mennyiségek tájékoztató jellegűek. A megvalósítandó, 
pontos műszaki mennyiségeket az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 
műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés, valamint Vállalkozó ajánlata 
tartalmazza. 

2.6. A Vállalkozó a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és 
hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására 
köteles. 

2.7. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, 
minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről 
Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka 
befejeztével saját költségén köteles elbontani és elszállítani. 

2.8. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi 
körülményről a Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint 
azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

2.9. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és 
jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben 
foglalt rendelkezéseknek megfelel. 

2.10. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb 
jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák, és egyébként a teljesítés a kikötött műszaki 
feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, 
hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és öt munkanapon belül 
elhárítani. 

2.11 . Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy 
egészben meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli 
ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A harmadik sikertelen műszaki átadás
átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással befejeztetni a Vállalkozó 
költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett részére 
jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel 
kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá ezen szerződésszegéséből eredő kárt 
teljes körűen. 
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2.12. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely kommunikáció írásbeli. 
Vállalkozónak a szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, 
haladéktalanul írásban meg kell erősítenie. Vállalkozó a szóbeli közlésekre csak 
akkor hivatkozhat, ha azt utólag írásba foglalta. 

2.13. KÉPVISELET, ELLENŐRZÉS 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban képviseletre és a teljesítés ellenőrzésére jogosult: 

a) Megrendelő részéről: 

Neve: Nagy András Gábor polgármester 
Telefon: + 36 30 900 3530 
E-mail: polgarmester@bugyi.hu 

Neve: Csizmadi László alpolgármester 
Telefon: + 36 20 425 2929 
E-mail: alpolgarmester@bugyi.hu 

Műszaki ellenőr neve: Fabók Ferenc műszaki ellenőr-Uranus 2002 Kft. 
Lakhelye: 2370 Dabas Tölgyfa utca 11. 
Névjegyzékszáma: 13-11044, 13-54336 
Telefon: + 36 30 / 2653854 
E-mail: uranus2002@upcmail.hu 

Műszaki ellenőr neve: Fojtó Dénes épületgépész műszaki ellenőr-FMPlaner Kft. 
Lakhelye: 2230 Gyömrő Liszt Ferenc u. 18. 
Névjegyzékszáma: 01-14525, 01-65080 
Telefon: +36 70/3179060 
E-mail: fojto.denes@gmail.com 

Műszaki ellenőr neve: Molnár József egyéni vállalkozó elektromos műszaki ellenőr 
Lakhelye: 2096 Üröm, Kossuth Lajos utca 64. 
Telefon: + 36 30 482 0431 
Névjegyzékszáma:Ol-60016 
E-mail: jozsef.molnar52@gmail.com 

b) Vállalkozó részéről: 
1. Neve: Gyurkó Gábor felelős műszaki vezető 
címe: 2100 Gödöllő, Rét u. 37. 

Névjegyzékszáma: MV-É 13-66305 
E-mail: epkomplex@epkomplex.hu 

(„MV-É" jogosultság, vagy azzal egyenértékű hatályos jogosultság, vagy a 
jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő 

végzettség, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat 
(tapasztalat) 
Szakmai gyakorlati többlettapasztalata (a felhívásban előírt minimális 
gyakorlati időn felül): 67 hónap 
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3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

3.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles. 

204146 210,- Ft+ ÁFA, azaz kettőszáznégymillió-száznegyvenhatezer
kettőszáztíz forint + általános forgalmi adó 

3.2. A díj a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A 
Vállalkozó a díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a 
megvalósítására. A díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés 
szerinti minden szolgáltatása teljesítésének ellenértékét, és a szolgáltatások 
teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, a Vállalkozó 
tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak során felhasznált 
adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges 
ráfordításokat, és valamennyi felmerülő költséget. 

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megjelölt díjban a feladat és a helyszín teljes 
ismeretében állapodott meg. 

3.4. A vállalkozási díj egyösszegű fix átalányár. A díj a szerződés teljes időtartama 
alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Ez alól 
kivételt képez a Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás és a kiegészítő 
építési beruházás esete. 

3.5. Az árat Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési 
műszaki dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás teljes 
ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során figyelemmel volt a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó 
kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és 
tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a 
tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül 
attól, hogy az jelen szerződésben, illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg 
nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Vállalkozó a fenti 
szerződéses áron felül - a Megrendelő által elrendelt pótmunka kivételével -
semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A pótmunka 
megrendelésénél és a pótmunka díjának elszámolásánál a Kbt. vonatkozó 
rendelkezései irányadóak. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

4.1. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2)-(4) bekezdése alapján a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32/ A. §, vagy a 
322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27-28. §szerint fizeti ki. 

4.2. A szerződés finanszírozását Megrendelő a TOP _PLUSZ-3.3.1-21-PTl-2022-00004 
pályázati forrásból biztosítja. A támogatási intenzitás mértéke 100,0%, amely a 
mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. A támogatási 
összeget meghaladó és egyben Megrendelő által elfogadott szerződéses összeg 
ellenértékét Megrendelő saját forrásaiból biztosítja. A finanszírozás formája 
utófinanszírozás. 
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4.3. Megrendelő előleget biztosít az alábbiak szerint: 

Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő 
összeg erejéig előleget biztosít. 
Megrendelő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése értelmében 
a teljes előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleg 
teljes összegével az 5 db számla benyújtásakor egyenlő arányban számol el a 
következők szerint: 15-25-25-25-10%. 

4.4. A teljesítés során 1 db előlegszámla, 4 db részszámla és 1 db végszámla 
benyújtására nyílik lehetőség az alábbiak szerint: 

- Előlegszámla kibocsátásának ideje: a Vállalkozási szerződés aláírását követően 
legfeljebb a nettó vállalkozási díj 30%-a erejéig; 
- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli, 
szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó 
vállalkozási díj 15 %-a erejéig; 
- 2. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli, 
szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó 
vállalkozási díj 25%-a erejéig; 
- 3. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli, 
szerződéses érték 65%-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó 
vállalkozási díj 25 %-a erejéig; 
- 4. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli, 
szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó 
vállalkozási díj 25%-a erejéig; 
- Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses 
érték fennmaradó 10 százalékát elérő {100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés 
és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén legfeljebb a 
nettó vállalkozási díj fennmaradó 10%-a erejéig; 

4.5. A számlák benyújtását megelőzően Vállalkozó köteles a Megrendelő illetékes 
képviselőjével egyeztetni. A végszámlák tartalma a tényleges és az igazolt 
teljesítésekkel összhangban kell, hogy legyen. 

4.6. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó 
minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számlák helyesen, 
számvitelileg szabályosan vannak kitöltve. Megrendelő előírja, hogy a 
számlákon szükséges feltüntetni a projekt azonosítóját (TOP _PLUSZ-3.3.1-21-
PTl-2022-00004). 

4.7. Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal 
számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály 
rendelkezései az irányadóak. 

5. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

5.1. Késedelmi kötbér összege 1%/ naptári nap. Késedelmi kötbér maximális 
összege: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. 
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5.2. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 20 naptári napot, úgy 
Megrendelő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a 
vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal 
felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést Vállalkozó 
hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek 
felróható okból való lehetetlenné válása). 

5.3. Megrendelő a késedelmi kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő 
okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott 
levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül 
megfizetni a kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli 
bizonylatot helyettesítő okirat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 
jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött tértivevényes levél formájában. E 
határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban nem vitatható, a 
kötbér követelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejártnak kell 
tekinteni. 

5.4. Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a. A Vállalkozó hibásan 
teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák minősége nem 
felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerződésben meghatározott 
tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a 
teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott 
tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e 
szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. 

5.5. A kötbér nyolc napon belül történő megfizetésének elmaradása esetén 
Megrendelő jogosult azonnali beszedési megbízást, inkasszót benyújtani 
Vállalkozó bármelyik bankszámlájára. 

5.6. Lejárt kötbértartozás esetén a Vállalkozó nem jogosult számlát benyújtani. 

5.7. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a vállalkozó működési 
körébe tartozó ok miatt lehetetlenül, vagy a vállalkozó a szerződés teljesítését 
megtagadja, illetve a késedelem a 20 naptári napot meghaladja és a Megrendelő 
a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja: a vállalkozó a nettó vállalkozási 
díj 20%-ig terjedő meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelőnek. 

5.8. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak 
érvényesítését. A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető. 

5.9. A Vállalkozó a kivitelezés sikeres teljesítését (hiba-és hiánymentes sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárást) követően az általa beépített összes anyagra és az 
általa elvégzett munkára jótállást köteles vállalni, a létesítmény sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárásának napjával (sikeres és hiánytalan műszaki teljesítés) 
számítottan. A jótállás mértéke minimum 24 hónap. A jótállási kötelezettség 
kezdő időpontja a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának 
napjával (sikeres és hiánytalan műszaki teljesítés) indul. 

Vállalkozó a megépített létesítményekre kötelezően előírt jótállási időn felül 
további 24 hónap (nyertes ajánlat függvényében) többletjótállást, azaz összesen 
48 hónap jótállást vállal. 
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5.10. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, 
a bejelentést követő 3 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének 

jelenlétében felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, 
a felülvizsgálatot követő 72 órán belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott 
határidőre befejezi. 

5.11. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül 
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a 
kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és 
költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a 
Vállalkozóval szemben elvesztené. 

5.12. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. 

5.13. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos 
behatás, elemi kár miatt következett be. 

5.14. Megrendelő a biztosítékok körében nem alkalmazza a Kbt. 134. § (7) 
bekezdésében foglaltakat, azaz nem teszi lehetővé, hogy a biztosíték vagy annak 
meghatározott része a Vállalkozónak teljesítéséért vagy részteljesítéséért járó 
ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra. 

6. KÁRTÉRÍTÉS 

6.1. A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Vállalkozó 
felelős, a károk rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka 
határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy 
harmadik személynek okozott károkért a Vállalkozó közvetlenül felelős, akkor 
is, ha a kárt alvállalkozója okozta. 

7. KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KÖTELMEK 

7.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását 
minden olyan körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti 
vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, 
mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat 
arra, hogy az együttműködési jó szándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet 
úgy minősítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát. 

7.2. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából 
lényeges változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás 
stb.) kötelesek 3 napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni. 

8. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

8.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak a vállalkozási díjat a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdése és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Kormányrendelet szerint megfizetni. A szerződésszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik Megrendelő általi 
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kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, 
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (Ptk. 6:130. §). 

8.2. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseinek 
megfelelő késedelmi kamat megfizetésére köteles. A fizetési késedelem esetét a 
Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik. 

8.3. Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői 
jogosultak betekinteni a teljesítésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket 
Vállalkozónak figyelembe kell vennie a teljesítés során. 

8.4. A Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői 
jogosultak a Vállalkozóval a hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és utólag 
is igazolható formában közölni. 

8.5. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, 

munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. Megrendelő köteles Vállalkozó 
végátadását megelőző készre jelentése alapján a műszaki átadás - átvétel 
időpontját kitűzni. A Vállalkozó köteles a végátadás esetén a szükséges 
hatóságok kiértesítését elvégezni, és ott megjelenni. 

8.6. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján szerződéses feltételként előírja, 
hogy 
a) Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

Külföldi adóilletőség esetén Megrendelő a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint előírja, hogy Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat 
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

9. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

9.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak 

mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési 
határidők szigorú betartására. 

9.2. Vállalkozó a teljesítése ellenértékeként a vállalkozói díjra jogosult. 

9.3. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi 
körülményről a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben 
lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

9.4. Vállalkozó jogosult - a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén - a megjelölt 
határidők előtti teljesítésre. 
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9.5. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő megfelelően meghatalmazott 
Képviselőivel és Közreműködőivel. 

9.6. Vállalkozó a munkavégzés során a forgalomszabályozást és a közúti jelzőtáblák 
elhelyezését a rögzített rendeletek, szabványok szerint köteles kialakítani, illetve 
biztosítani a munkák befejezéséig. A munkák befejezéséig köteles gondoskodni 
a munkaterület körülkorlátozásáról, kivilágításáról, a jelzőtáblák elhelyezéséről. 
Ennek elmulasztása miatt bekövetkező kárért (pl. baleset) Vállalkozót terheli a 
felelősség. 

9.7. A Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglaltak 
során tett nyilatkozatnak megfelelően jogosult alvállalkozó igénybe vételére, 
akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. 

9.8. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt építési feladat teljesítése érdekében 
alvállalkozó(ka)t vesz igénybe. 

9.9. Vállalkozó az építési feladatok tekintetében hozzájárul, hogy alvállalkozója 
további alvállalkozó(ka)t vegyen igénybe a Kbt-ben és a vonatkozó 
Kormányrendeletekben foglaltak figyelembe vételével. Jelen pont kizárólag 
abban az esetben érvényes, amennyiben Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe 
venni. 

9.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött 
szerződés teljesítése során 3 fő hátrányos helyzetű személyt (Vállalkozó 
ajánlata szerint) foglalkoztat a szerződés teljesítésének teljes ideje alatt. 

A hátrányos helyzetű személyek teljesítés során történő bevonását Megrendelő 
az építési naplóbejegyzések, valamint a műszaki ellenőr útján ellenőrzi. 

Megrendelő e körben előírja, hogy Vállalkozó az építési naplóban köteles 
megjelölni az adott napon a teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű 

munkavállalót, valamint a műszaki ellenőr kérésére dokumentumokkal igazolni, 
hogy a hátrányos helyzetű személy ténylegesen részt vett a teljesítésben. 

Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben az ajánlatában vállalt számú hátrányos 
helyzetű személyeket nem vonja be a teljesítésbe. Ebben az esetben Megrendelő 
a hibás teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezményeket érvényesítheti. 

9.11. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles 
írásban jelezni, ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő 
utasítást ad. 

9 .12. Vállalkozó köteles írásban jelezni a Megrendelőnek a tervdokumentáció minden 
olyan hibáját, melyet elvárható szakmai gondossága mellett észlel. 

9.13. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételről a műszaki átadás-átvételig a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni. 

9.14. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett 
más, azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot 
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tenni, de azokat alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a 
Kbt-nek megfelelően jogosult. 

9.15. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak 
és szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt minőségű, saját 
tulajdonában álló anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést 
használhat fel, építhet be. 

9.16. A beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és berendezések 
megfelelőség-igazolásait, műbizonylatait, gépkönyveit, kezelési és karbantartási 
utasításait, érintésvédelmi vizsgálat jegyzőkönyveit, nyomáspróbák, beton 
minőség vizsgálat jegyzőkönyveit a munka átadás-átvétele során a 
Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a 
Vállalkozót terhelik. 

9.17. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények stb. minőségi 

követelményeinek biztosítását a meghatározott szabványok szerint vállalja, 
minőséget a szállítás, vagy beépítés előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, a 
tanúsítványt másolatban átadja Megrendelőnek. 

9.18. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át 
Megrendelő. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának - és így a (vég)számla 
kifizetésének is - a megfelelő teljesítésen túl feltétele a fent felsorolt 
dokumentumok Megrendelő részére történő átadása. 

9.19. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok, gépek és eszközök mozgatását 
úgy kell végeznie, hogy a szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek 
károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, 
karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos 
minden tevékenység a Vállalkozó feladata, és azok költségei is őt terhelik. A 
szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy 
környezetszennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség és 
következmény. 

9.20. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 
területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen 
belüli kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek 
elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges 
valamennyi segédszerkezet (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi 
berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés 
befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által 
esetlegesen rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő 
utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni. 

9.21. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, 
a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan 
betartani és betartatni, különös tekintettel arra, hogy a munkákat jórészt üzemelő 
létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások 
betartása és betartatása Vállalkozó feladata. 
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9.22. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős 
hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó 
munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen: 

9.22.1. 

9.22.2. 

9.22.3. 

9.22.4. 

9.22.5. 

a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, 
szakmai, munkaügyi), 

a helyi körülményeknek megfelelően - a munkaterület átvétele után és a 
munka megkezdése előtt - a munkavállalóinak a munkavédelmi és 
tűzvédelmi oktatásokat megtartani, 

a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív 
védőeszközöket - megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, 

az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra 
az engedélyt elkészítette, és azt a Megrendelő jóváhagyta, továbbá ha az 
abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították, 

a munkaterületet munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból a 
Megrendelőtől - a munka megkezdése előtt írásban - kell átvennie (az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése Vállalkozó feladata). 

9.23. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. A 
munkavédelmi előírások betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

9.24. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési 
naplóban köteles a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a 
tényleges munka előtt legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a műszaki 
ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. 
Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a Megrendelő kérésére saját 
költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az eltakarásra kerülő 
munkarész megfelelő minőségben készült el. 

9.25. A Vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása, 
valamint a hibák kijavítása során: 

a. teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív 
védőfelszerelését, 

b. biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, 
figyelmeztető jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások 
biztonsága és kényelme érdekében szükségesek, 

c. megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a 
személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 
légszennyezés, a zaj vagy egyéb okok eredményeznek. 

9.26. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani 
minden szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot 
- amely már nem szükséges-, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el 
kell távolítania munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért 
alvállalkozói tekintetében is. 
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9.27. Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékait és 
törmelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén összetakarítani. Ha a 
Megrendelő a munkahelyen rendetlenséget észlel, úgy szóban, vagy írásban 
felszólítja Vállalkozót a helyszín rendbetételére. Amennyiben a helyszín 
rendezése kettő munkanapon belül nem történik meg, Megrendelő jogosult a 
helyszínt harmadik féllel rendbe hozatni. Ennek költségei Vállalkozó aktuális 
számláiból levonásra kerülnek, amennyiben azt Vállalkozó nem vitatja. 

9.28. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén 
kötelezett. 

9.29. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a műszaki leírásban 
és a Vállalkozó részletes árajánlatában (a költségvetési kiírásban) meghatározott 
mennyiségek teljes egészében megvalósításra kerültek. Amennyiben a 
Megrendelő műszaki ellenőre a készre jelentés időpontjában azt tapasztalja, hogy 
a megvalósult munka mennyiségi/ minőségi hiányban szenved, akkor az átadás
átvételi eljárást nem indítja meg, és ezzel egyidejűleg az átvételt írásban 
visszautasítja. A műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell 
azokat a mennyiségi/ minőségi hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt 
megtagadja. 

9.30. Vállalkozó a munkát a műszaki átadás-átvétel előtt köteles írásban készre 
jelenteni, mely alapján Megrendelő kitűzi a műszaki átadás - átvétel időpontját. 
A Vállalkozó készre jelentésének olyan időpontban kell történnie, hogy a fenti 
határidők ismeretében a szerződéses határidőig a hiánytalan műszaki átadás
átvétel lezárásra tudjon kerülni. 

9.31. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon 
megjelenni és azon a szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni. 

9.32. Vállalkozó köteles a munkaterületet lehatárolni, annak őrzéséről a projekt teljes 
időtartama alatt saját költségén gondoskodni, melynek díját a vállalkozási díj 
magában foglalja. 

9.33. Vállalkozó saját maga köteles gondoskodni minden eszközének, 
berendezésének, járművének, helyszínre beszállított alapanyagoknak az állag és
, vagyonmegóvásáról. Megrendelő mindennemű felelősséget kizár az ezen 
tárgyakban bekövetkezett kárért. 

9 .34. A Vállalkozó vállalja, hogy a vállalkozási feladat teljesítésének folyamatai, azaz 
az építési beruházás megvalósítása során meghatározza, folyamatosan figyeli és 
értékeli a folyamatok környezetre gyakorolt hatásait, ezek ismeretében 
intézkedéseket hoz: 

a környezetszennyezés megelőzésére; 
a jogszabályok követelményeinek, valamint az önmaga által, a környezeti 
tényezők vonatkozásában vállalt egyéb követelmények állandó és pontos 
betartására; 
a környezettudatos magatartás fenntartása mind saját dolgozói, mind a 
szolgáltatásban partnerként résztvevőktől. 

9.35. A Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy: 
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a. figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga 
is átszámolta a Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a 
közbeszerzési ajánlattétel során a Szerződés aláírását megelőzően; 

b. a szerződéskötést megelőzően maga is átszámolta a közbeszerzési 
dokumentáció részeként kapott árazatlan részletes költségvetésben szereplő 
anyagmennyiségeket, a számításokat helyesnek és pontosnak találta, így 
azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztába van a projekt 
terjedelmével; 

c. a vállalkozási díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor 
teljes mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagok és 
berendezések minőségét és mennyiségét, az építési technológiákat, valamint 
minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozási díjat befolyásolhatta; 

d. kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt 
a munkát és szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír. 

10. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE 

10.1. A szerződés módosítása csak a Kbt. előírásainak betartásával, a Felek egyező 
akaratnyilatkozata alapján írásban történhet. 

10.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, a teljesítés 
lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg 
felmondással szűnhet meg. 

10.3. A Megrendelő a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása, a Megrendelő 
érdeksérelme esetén jogosult írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben 
a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek 

minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon 
túlmenően a teljesség igénye nélkül pl.: 

a Vállalkozó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy 
felfüggesztette a teljesítést; 
a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki; 
a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy felszámolási eljárás indul ellene. 

10.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 
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11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát 
- fokozott együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják 
meg rendezni, s a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre 
törekednek. 

11.2. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés alapján a szerződésből eredő, vagy a 
szerződés során tudomásukra jutó releváns adat, illetve információ kezelése 
tekintetében mindenben az Informácíós önrendelkezési jogról és az 
informácíószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján járnak el. 

11.3. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a személyes adatait és a részére 
átadott üzleti titkait a jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése 
során, az Infotv. rendelkezéseit betartva - számítógépes úton is - nyilvántartsa, 
kezelje, valamint azokat más jogalany (így különösen könyvelő, könyvvizsgáló, 
jogi képviselő, adatfeldolgozók) részére átadja. 

11.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a GDPR, az azt végrehajtó vagy kiegészítő nemzeti 
jogszabályok, valamint minden egyéb, adatvédelemre, illetve adatkezelésre 
vonatkozó, a jelen szerződés teljesítése során kezelt személyes adatok 
tekintetében alkalmazandó jogszabálynak megfelel. Vállalkozó kizárólag a jelen 
szerződés teljesítésének céljából a Megrendelő előzetes írásbeli utasításának, 
illetve hozzájárulásának megfelelő módon és mértékben kezelheti, dolgozhatja 
fel, továbbíthatja, módosíthatja, egészítheti ki, alakíthatja át, teheti 
hozzáférhetővé és hozhatja nyilvánosságra a személyes adatokat, illetve 
engedélyezheti harmadik személyek számára, hogy a személyes adatokat 
hozzáférhetővé tegyék, illetve nyilvánosságra hozzák. Megrendelő utasításától 
eltérve, illetve azt meghaladóan ezekre a tevékenységekre Vállalkozó csak egyéb 
törvényi felhatalmazáson vagy hatósági, bírósági megkeresés alapján jogosult. 

11.5. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
3. § (1) bekezdés 1. pontjában megfogalmazottak alapján átlátható szervezetnek 
minősül. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 
haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött szerződést Megrendelő felmondja vagy ha a 
szerződésteljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

11.6. Vállalkozó kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek, azaz vonatkozásában a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában részletezett 
kizáró okok nem állnak fenn. 

11.7. Vállalkozó kijelenti, hogy hozzájárul a jelen szerződés teljesítésének a 
Megrendelő, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 
állami adóhatóság, az érintett szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított 
egyéb szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által 
történő ellenőrzéséhez. 
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11.8. Vállalkozó kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban. 

11.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályok- különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire - az irányadók. 

11.10. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a 
Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg. 

11.11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: 
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció (fizikailag nem kerül 
csatolásra); 
Vállalkozó ajánlata annak minden részével és mellékletével együtt 
(fizikailag nem kerül csatolásra); 
Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye; 
Vállalkozó ISO 45001:2018 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti 
tanúsítványa; 
Átláthatósági nyilatkozat 

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 
kifejezéseként- a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után-, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Bugyi, 2022. október 20. 

A kötelezettségvállalás pénzügyi 
ellenjegyzése megtörtént. 

Kelt: Bugyi, 2022. október 20 

(\~\A)~\\\ 1 • 

T örök Anrta""\ 
pénzügyi vezető 
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„j'~ Groupama 

Biztosító 

Fedezetigazolás Keret Építés-és Szerelés Biztosításhoz 

Szerződő/Biztosított: .~P.~~~P.!.!?.c:„~~:„„„ .. „ .. „„.„„.„„„ ........ „ .. „ .. „ ... „ ......... „.„ ....................................................................................................... „ ...... „ .. „ .......... . 
Cime: 2100 Gödöllő Rét u. 37. 

Kockázatviselés helye: .~.~.~?.„~.~.9.Y.!.!.~.~~.!?.~~!!Y.!.~~.r..~.~.:.~.~.?..!!.„~.~?:„„„„„„„.„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„.„„.„.„.„„„„„„„ 

Szerződés szám: 517/832239594 ..•••• „„ .• „ •• „ ••• „ •. „ ••• „ •......•......• „„ •• „„„.„ ..•• „ .•• „ ...... „ ••• „ •.•.••• „„.„ •• „ .• „ ••• „ .................... ............................................................................................... . 

Bóbita óvoda bővítés kivitelezés 

Építési munka jellege: 

Épltésl munka kezdete: 2022 év 10. hónap 19. ... „ .... „„ •• „ •.• „ ••• „„„ .. ............................... „„„„ •. „ ••....•...•. „ ••• nap 

2022 év 10. hónap 19. .••••••.••. „ ••• „ .• „„„ ••. „ •. .„„ •• „ •••. „ ............•.• . .......•. „.„„„„„.„ ••. Kockázatviselés kezdete: nap 

2023 év 06. hónap 16. ..•.•........•••..•• „ .. „ ••• „ •. .....•. „ ••• „.„„ •• „ •.•.••• .„.„„ •• „.„„„.„ .. „ ... Épitésl munka befejezése: nap 

Vállalási díj (Ft): „„„„„„„„„„„.~~.~„~~~-~~.9.„„„„.„.„.„ .. „.„ ... „ ... 

Alvállalkozók: „ .... „„ .. „„ .... „~~~~~~-.~~~~.!„~~J~!.~!!~~.~!~!..„„„„„ .. „.„ .... „.„.„„„ ... „ .. „ ... „ .... „ ........ „.„ .......... „ ... „.„ ..... „ .. „.„.„„„„„ 

A biztosítás kedvezményezettje: 

Az adatközlöben szereplö adatok alapján az épftési'munkái''tii:Zios'iiási'"te'Ciezetbe've'iilii<'"a'"i<eretsze'rzöciésben"''""""""'"'""''"'""'"'"''""'"'""''"'"'"'"""""' 
foglaltak szerint. 

2022 Budapest, .••••. „ „„„„.„„„.„.„„„ 

GllOlll'AMA BIZTOsfló ZRT. 

Kockázatelblrálási és Vállali\sl Iroda (KEVI) 

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1 /C 

év 10 ....... „ .. „ ... „ .. „ . ...• „„ 

Telefon: +36 1 462 3875 - Fax: +36 1 462 3901 - Web: www.groupama.hu 

nrsaság székhel~e: 1146 Budapes~ Elzsébet kiré1yné ll:ja 1/C - Fbt:irosi Tcnényszék Cégblréséga 

hónap 17 .„.„„ .• „„.„„„ •. • „ ... nap 
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71'~ Groupama 

Biztosító 

Palladium Consulting Kft. 
Domonkos Balázs részére 

IALTALÁNOS ADATOK 

Biztosító: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Cégbíróság: 

Telecenter: 
Internet clm: 
Levélcím: 

Szerzödéskezelö egység: 

Szerz6d6/Biztosrtott neve: 
Szerződö!Biztosított címe: 
További Biztosítottak: 

Kockázatviselés kezdete: 
Módosltás haülybalépése: 

Biztosítási időszak: 

SZERZÓDESMÓDOSITO DIJKALKULÁCIÓ 

szerződésszám: 517/832239594 

Groupama Garancia Biztosító Zrt. 
1051 Budapest, Október 6. utca 20. 
Cg. 01-10-041071 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

+36 1 467 3500 
www.groupamagarancia.hu 
1380 Budapest, Pf. 1049 

570301 Központi Alkuszi Igazgatóság 

Épkomplex Kft. 
2100 Gödöllő Rét u. 37. 
Épkomplex Kft. 
valamint a kivitelezésben szerzödésszerílen résztvevő összes bejelentett alvállalkozó 
2014.01.01. 0,00 óra 
az elfogadott szerzödésmódosító díjkalkuláció visszaérkezését követö nap 
00:00 órája, addig a jelenleg érvényben lévö szerződés változatlan marad. 
határozaUan 

Biztosítás rendszere: elszámolásos 
Díjfizetés: negyedéves 
Biztosltási évforduló: a kockázatviselés kezdetének évfordulója 
Biztosított építési munka: áUagos kockázatú magasépitési munkákra, 
Kockázatviselés helye: Magyarország területén változó 
A szerződés a következő biztositásokat, záradékokat tartalmazza: 

- Vagyonbiztosilás Általános Szerződési Feltételei 
- Építés- és Szerelésbiztosítás Feltételei 

- Dologi károk biztosilása 
- Felelősségi károk biztosítása 
- Védelmi előirások: VÉD záradék 

- Záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, valamint 
- az Útügyi Műszaki Előírás (ÚT) 2-1.119 

vonatkoznak. 

A biztosítási szerzödés részét képezi az ajánlakéréshez megküldött 
- min. 5. nappal az építési munka megkezdése előtt megküldött, kitöltött adatközlö 
- min. 5. nappal az építési munka megkezdése elölt megküldött, alvállalkozói jegyzék 
- tervdokumentáció, múszaki leirás 
- a be nem jelentett építési munkákra a biztosító kockázatviselése nem terjed ki. 



11. VAGYONBIZTOSITÁSOK 

Biztosított kockázatok: az építési, szerelési tevékenység során a kockázatviselés helyén a biztosltott vagyontár
gyakban, véletlenszerOen bekövetkező, oly mértékű károsodás - dologl kár - keletkezik, 
a kizárások figyelembe vételével, amely szükségessé teszi azok javltását, pótlását, 
vonatkozó szabályzat szerint 

Biztosított vagyon, blztosftásl összegek: 
1. Várható éves épltési teljesítés ( 1.a. + 1.b. ): 

( A végleges és ideglenes építési teljesítés összege beleértve 
az összes beépltésre kerülő anyagot) 
1. a. vállalási díj ( AFA nélkül ): 
1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, Ill. építési 

teljesítések ( AFA nélkül ) 
2. Szerzödö tulajdonát képezö építési segédszerkezetek, 

segédépületek, építöszerszámok (tényleges avult értéken) 
3. Káreseménnyel kapcsolatos romeltakarítási költségek: 
4. A szerződő tulajdonát képező építőgépek (lista szerint, tény!. Avult értéken) 
5. A 119. záradék biztosltási OSszege 

Biztosltásl összeg: 

önrészesedés ( Ft/kár, levonásos ) Káreseményenként: 
Építőgépekben keletkezett károk esetén: 20%, de min. 

650 OOO E Ft 
650 OOO E Ft 

- E Ft 

40 OOO E Ft 
2000EFt 

0 E Ft 
20 OOO E Ft 

712 OOO E Ft 

100 OOO Ft 
100 OOO Ft 

A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén csak akkor fizet kártérltést, ha azok megfelelően lezárt 
helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanikai védelem előírása teljesülnek és a szándékos 
eltulajdonítás körtilményei bizonyíthatóan megállapíthatóak. Kártéritési limit 2,000,-E Ft.Jkár/idöszak. 
A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie. 

,11.FELELÖSSÉGBIZTOSITÁSOK 

Blztosltott kockázatok: Harmadik személy, személyi sérüléses és baleseti jelleggel okozott dologi kára, vonatkozó 
szabályzat szerint. 

Kártérltésl llmlt: 
Dologi károk esetén: 

Személysérüléses károk esetén: 

Záradék: 

E Ft/kár 
50000 
50000 

E Ft/év 
200 OOO 
200 OOO 

A II. fejezet mindenkori kártérltésl összege dologl károkra vonatkozóan nem haladhatja meg az 1. fejezetben blztosltott 
projektenkénti beruházás blztositásl összegének 50%-áttprojekt, de maximum a kártérltési limit. 

Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos ): 

Dologi károk esetén: 
Személysérüléses károk esetén: 

10%, de min. 50 OOO Ft 
nincs önrészesedés 

jm. ZÁRADÉKOK 

[!] 002. Keresztfelelösség 
Biztosítási összeg: a felelősségbiztosítással megegyezően 

Önrészesedés: a felelOSségbiztosítással megegyezően 
004. Karbantartási munkák kiterjesztett fedezete 

Szavatossági munkák tartama: a bejelentett beruházás szerinti, építési tartam végétől számltott további két év 
Önrészesedés káreseményenként ( levonásos ): 

006. Tlllórák, éjszaka vagy munkaszüneti napon végzett munkák, expresszfuvarok 
légi szállltások többletköltsége! 

Maximális kártérllés káreseményenként: a vagyonkár 20%-a, de max. 

100. Gépek és berendezések próbaüzemi ldöszakának meghosszabbltása 
Próbaüzem idötartama: 

102. Földkábelek, csövezetákek és egyéb berendezések külön feltétele! 
- közmütérképen feltüntetett helyen, az önrészesedés mértéke a kártérltés 20%-a, de min. 
- Föld alatti berendezésekben bekövetkező károk esetében, melyet a közmCltérképen nem tüntettek fel: 

10%,de minimum 
Optikai kábelt ért kár esetén: 

Önrészesedés káreseményenként ( levonásos ): a kártérltés 20%-a, de min. 
107. Felvonulás! épületekre és anyagtárolókra vonatkozó kikötés 

Maximális kártérltés káreseményenként: 
109. i:pltöanyagok tárolására vonatkozó kikötés 
110. Csapadék, magas vlzállás és árvlz elleni biztonsági Intézkedések 
111. Földcsuszamlás, földomlás utáni helyreállrtásl költsége! 
112. TOzvédelml Intézkedésekre vonatkozó elölrésok 

Raktáregységenként tárolható maximális érték: 

· 114 ofdol· 

100,000,-Ft 

5,000,-E Ft 

1 hónap 

100,000,-Ft 

100,000,-Ft 

500,000,-Ft 

5,000,-E Ft 

5,000,-E Ft 



[!] 119. Az éprttet6 azon Ingatlanai, amelyek a biztosltott felügyelete, ellen6rzése alatt éllnak, 
illetve gondjaira vannak bfzva 

[!] 120. 

Maximális kártérítés/ káresemény: 
Maximális kártérftés/ év: 

önrészesedés káreseményenként ( levonásos ): 
Rezgések valamint alétámasztésok elmozdulása meggyengülése, 
környez6 vagyontérgyak fedezete 

MaximáUs kártéritésf káresemény: 
Maximális kártérltésf év: 

Önrészesedés káreseményenként ( levonásos ): 
A veszélyeztett objektumról állapotrögzlt6 jegyz6könyvet kérllmk készftenl. 

IV. ZÁRADeK KÖZUTAKON VEGZETT MUNKÁLATOKHOZ 

Az épltési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az 
esetben kerülnek térltésre, amnnyiben: 

- az épitési munkálatok helyszinén a közlekedési rendszabályok módjáról ( útterelés, útszükltés, 
sebességkorlátozás stb. ) a rendörség illetékes osztálya által meghatározott és jóváhagyott 
jegyzökönyvkészült, 

- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodott. 

VI. EGYee 

Kockézatba lépés ek5tti ld6szak: 

20,000,-E Ft 
20,000,-E Ft 

1. fejezettel megegyez6en 

20,000,-E Ft 
20,000,-E Ft 

II. fejezettel megegyez6en 

A szerződésen záradékolni kivánjuk, hogy a kockázatbalépés idöpontja elötti munkára visszavezethetö közvetlen és következményi 
károk, a kockázatviselést meglöző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelösség
biztositás) fedezetéböl a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület 
állékonyságát, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázatviseléséböl ki vannak zárva. 

Caapad6khatés 
A sze12ődés nem nyújt biztositásl fedezetet a csapadékhatással összefüggésben bekövetkezö közvetlen és következményi 
károkra. Ezen kizárás a következö károkra vonatkozik: 

- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett 
- a még be nem épitett építőanyagokat érte. 

Jelen szerz6dés nem fedezi a terrorista cselekményekkel kapcsolatban bekövetkez6 kérokatl 

KeretszenócMsre vonatkozó tovlbi feltételek: 

Jelen biztosilási keretszerzödés határozatlan időtartamra jön létre. A biztosítási évforduló idöponlja minden évben a szerződés 
aláirásának napja. 

A keretszerződés időtartama alatt a Biztosltott köteles előzetesen , legalább 5 nappal az adott beruházás megkezdése előtt 
300 M Ft-ot meghaladó beruházások esetén értesiteni a Blztositót a kitöltött Biztositási ajánlat és kockázatfelmérö adatlap 
nyomtatványok beküldésével minden olyan kockázatról, melyet fedezetbe kiván adni. Az 200 M Ft-ot el nem érő beruházások esetén a 
negyedéves elszámolással történik, melyről a a szerződő küldi meg .az akutális negyedévről a nyilvántartást elvégzet beruházásról. 

A Biztosftó jogosult a bejelentett beruházásra vonatkozóan - annak jellegétől függően - a jelen szerződés szerinti kockázati 
viszonyoktól való jelentős eltérés esetében a keretszerződésben rögzitett feltételektől, dijtételektől eltérni, esetleg a fedezetbe 
vonást megtagadni, mely tényről a munkálatok megkezdése előtt köteles értesiteni a Biztositottat. 

Amennyiben a fedezetbe vont kockázatok vállalási összértéke ( biztositási összegeinek összege ) eléri a szerződés keret
összegét a keretszerződés kimerül. Ha ezen Időpontig a szerződő az éves dljat még nem égyenlitette ki teljesen, köteles azt 
azonnali hatállyal kiegyenliteni. Újabb dijfizetéssel a blztositás újratölthető. 

Egy adott beruházás esetén a Biztositó kockázatviselésének kezdete a szabályzat szerint megállapitott időpont, de legko
rában az adatközlőn az épitkezés kezdeteként megjelölt idöpont. Azon beruházásokat, ahol az épitkezési munkálatok már 
elkezdődtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe venni, ha a Blztositott irásban nyilatkozik arról, hogy a fedezetbe 
vonás időpontjáig a biztositási események körébe tartozó kár nem következett be. 

Egy adott beruházás esetén a Biztositó kockázatviselése a szabályzat szerint megállapitott időpontig, de legkésőbb az 
adatközlön feltüntetett az építkezés befejezéseként megjelölt idöpontig tart. 

Jelen keretszerződés megszünése esetén a megszünés elött fedezetbe vont beruházásokra ( objektumokra ) a fedezet csak 
akkor terjed ki, amennyiben az azokra vonatkozó teljes dljat a Biztositott a keretszerződés megszünéséig befizette. 

Amennyiben a befizetett esedékes dlj a Biztositó által előirt dijnál kevesebb, a Biztositó téritési kötelezettsége a befizetett 
dlj és az elöirt dij arányában áll fenn. 

Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

A Biztositó a bevállalt építési munkálatok biztosltási fedezetbevételéröl visszaigazolást ad. 

A blztosltés nem terjed ki az al4bbl klvftelezésl munkálatokra: 

- Csak tetöfelújítás és -beépités 
- Foghljbeépités 
- Alagút és támabeépltés 
- Duzzasztógátak és viztározók 
- Kútfúrás, útépités, tetőbontással járó felújitás 

- 3 1-1 oldal. 



VII. EVES BIZTOSITASI DIJ 

Vagyon és felel6sségblztosltás dija összesen: 

Éves minimum dij : 

Biztosítási időszak végén a díj, a biztosltott forgalom alapján elszámolásra kerül. 

681 831 ,-Ft 

545 464 ,-Ft 

A jelen kötvénnyel létrejött Épltés-és szerelésbiztosltási szerzödés elválaszthatatlan részét képezik a biztosítási ajánlat, 
az ajánlat részét képező adatközlő és a biztosltási feltételek. 

A biztositó adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012. 

FIGYELEMFELHIVASI 

Szerz6désmódoslt6 dljkalkulácló, az a vételtől számltott 30 napig érvényes. 

Jelen szerz6désmódosltódijkalkulácl6 kiadásával egyldejl'.lleg a tárgybani kockázatra korábban kiadott 
szerz6désmódosltó dijkalkuláclók érvényüket vesztik. 

Biztosítás közvetftö: Palladium Consulting Kft. 

Budapest, 2021.06.17 

GllOUMMA atZTOSITó ZRt 

Az ajánlatot átvettem. 

Kelt: _________ ____ _ 

Kockázatelblrálásl ás Vállalás! Iroda (KEVI) 

1146 Budapasl. Erzsébet királyné útja 1 /C 

Telefon: +36 1 462 3875 - Fax: +36 1 462 3901 - Web: www.groupama.hu 

Tér88ság székhelye: 1146 Budapeat, Erzsilbet királyn6 l.'.tja 1/C- Fövérosl Törvénye.zók Cégblróaaga 

-4140/daf-

biztosltásközvetitö aláirása 



TANÚSÍTVÁNY 

Tanúsítjuk, hogy az 

ÉPKOMPLEX Épitőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségü Társaság 

2100 Gödöllő, Rét u. 37. 

munkahelyi egészségvédelem és biztonság lrányltási rendszere megfelel a 

MSZ ISO 45001 :2018 

szabvány követelményeinek, a következő alkalmazási területeken: 

Építőipari generál kivitelezés a magasépítés területén 

A tanúsítvány száma: 
Dátum: 

Érvényes: 
EA kód: 

300-1223 
2020.09.03. 
2023.09.03. 
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Buda9rs, 2020.09.03. 

Bujtás Gyula 
vezérigazgató 



1. sz. melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET2 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 
teljesítéséhez. 

Alulírott 
Név: h.i).h-t.f~~ „Mz_s-~f:' 

'"l t·é- k -. , N \ .._ 1/'l-1Q__ A 1 ~ J'é--r szu e s on nev: .„.P,.-.·rr. „ .. „ . ..-.~.ci --r 

anyja neve: -~~J. i.O.. J'„„é. ):2:? -!"it8 GT 
születési helye, ideje: „6 .l'.1. G.'Etw.v„). .'3 5"1. ó2-. öA _ 

minta 
1 

szervezet neve: .~W.J:-:1.-P.~>.= íGf-7. 
11-~~ ~~· - ~ ( /f!'7 székhelye: „.~.).t~„.~ .'Q<C)h-- l-t.:J 

1 
~7 'V . .J r · 

adószáma: .Á~D.O.P.„!AKa„~1 -,1] 
cégjegyzékszám/ nyilvántartásba vételi száma: ./J:-:- . 0. .~. :.. :0. .'1.3 '12_ t 

3..~A Q__J> ~ ~ 7-
törvényes képviselője - polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy 
az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § 
(1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban: ....................................... „ rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

e) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű 

szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban 
mellékelem; 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

2 Gazdálkodó szervezet: 
A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi 
társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági 
társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, 
az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a 
szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá 
az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi 
önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány. 
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gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és e) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a 
jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen. 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti 
vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett 
módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására 
vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül 
átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.]; 
központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Bugyi Nagyközség Önkormányzata ezen 
feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban 
foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, 
hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 
a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem 
került sor - a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. §(la) bek.] 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából 
a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az 
általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott 
adatokat kezelni. 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás 
áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm Bugyi Nagyközség Önkormányzata részére, 
vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt 
haladéktalanul bejelentem. 

Cégszerű al 'írás 
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól3 

Befolyás, 
Tulajdoni szavazati 

IS sz. Név Születési név 
Születési Születési 

Anyja neve hányad jog 
hely ideje mértéke 

% % 

1. t--f Or..,.{'.lf?
1
C. ;}~2.s~ ' r ff OC...-J.Jftt.. ,Jó':> SE 1 (;d ' Ct;.h..!) }Oj~~()(lJJ ZS 1'(!._.o~ fR-ZJ i%e? /Do _,)00 

2. 

3. 

Kelt: .. 9..9.P.Q1;-±:Ó.. f . k. ·g_ · .. ~qJi}~ ~ ... ). d ... 

3 Tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon -
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon 
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § 
(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges 
irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 
d)~ alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 
már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, vagy 
dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár, 
e)~ bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek: 
ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges 
tulajdonosa, 
eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges 
tulajdonosa, 
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) 
vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint 
ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy 
esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 
j) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője 
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